

ZAPYTANIA lub INTERPELACJE (właściwe podkreślić)

Wpłynęło
Data 14.10.2024 podpis

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
WPŁYNĘŁO 48


ZGŁOSZONE w dniu ... 14.10.2024 r.

14. 10. 2024

Osoba składająca **Grzegorz Kulbicki**.....

L. Dz. 16697
podpis

Lp.	Treść zapytania lub interpelacji	Adresat
1. (30)	Proszę o następujące informacje dotyczące budowy tzw. „drugiego ronda” na skrzyżowaniu ulic: Poziomkowej, Włociańskiej, Dargomyskiej, Kostrzyńskiej: 1) Czy przyznana promesa na kwotę 8 mln zł z BGK jest nadal aktualna? 2) Czy w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na zaprojektowanie i budowę tego ronda występuje jakiegokolwiek zagrożenie w cofnięciu przyznanej dotacji? 3) W dniu 23 lipca br., zainteresowany przetargiem inwestor, uzyskał odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące wydłużenia terminu realizacji zadania. Treść pytania oraz odpowiedź zamawiającego: PYTANIE: W punkcie nr 4 SWZ Zamawiający wskazał następujący termin na realizację zadania tj: "Termin wykonania: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 15 m-cy dla prac projektowych i 4 m-ce dla robót budowlanych". Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia przy realizacjach tego rodzaju prac, uważamy proponowany przez Zamawiającego termin za niewystarczający. Przy założeniu, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana po 15 miesiącach od dnia podpisania umowy tj. ok 30.11.2025 realizacja zadania będzie miała miejsce w miesiącach XII 2025 - III 2026r. Biorąc pod uwagę, że są to miesiące zimowe realizacja wielu prac drogowych będzie niemożliwa z uwagi na konieczność zachowania reżimów temperaturowych zawartych w STWiOR. Ponadto biorąc pod uwagę umiejscowienie inwestycji, Wykonawca będzie zmuszony na prowadzenie prac pod ruchem (brak możliwości pełnego zamknięcia skrzyżowania z uwagi na brak możliwości wytyczenia objazdów), co też skutkować będzie wydłużonym terminem realizacji prac. Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do 28 miesięcy. (ok 30.11.2026r) . ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zadania. Kto personalnie podjął decyzję o niewydłużaniu czasu realizacji tego zadania? 4) Na jakim etapie znajduje się drugie postępowanie przetargowe tej inwestycji?	termin realizacji data i podpis przyjmującego do realizacji 

Lp.	Treść <u>zapytania</u> lub interpelacji	Adresat
2. (31)	Proszę o informację co było powodem rezygnacji w planie zamówień publicznych zadania pn: „Budowa skateparku w Dębnie”? 	termin realizacji data i podpis przyjmującego do realizacji
Lp.	Treść <u>zapytania</u> lub interpelacji	Adresat
3. (32.)	Na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest 11 defibrylatorów AED: • skwer koło „piramidek” przy ul. Bohaterów Września (od strony ul. Armii Krajowej) - ogólnodostępny, • budynek Urzędu Miejskiego w Dębnie – Biuro Obsługi Klienta, ul. Piłsudskiego 5, • Hala Sportowo – Rehabilitacyjna OSiR – Dębno ul. Piłsudskiego 10, • Biblioteka, budynek główny – Dębno ul. Mickiewicza 32, • Biblioteka Publiczna, Filia nr 2 – Dębno ul. Mickiewicza 43, • Dębnowski Ośrodek Kultury – Dębno ul. Daszyńskiego 20, • OSP Cychry – ul. Jana Pawła II 50, • OSP Sarbinowo – Sarbinowo 41, • OSP Warnice – Warnice 83A, • OSP Różańsko – Różańsko 77A, • Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – Sarbinowo 80. Proszę o przekazanie informacji o dacie zakupu każdego z wymienionych urządzeń. 	termin realizacji data i podpis przyjmującego do realizacji
Lp.	Treść <u>zapytania</u> lub interpelacji	Adresat
4. (33.)	Proszę o przekazanie informacji na temat wysokości przyznanych uczniom stypendiów w roku 2024 i 2023. 	termin realizacji data i podpis przyjmującego do realizacji

Lp.	Treść <u>zapytania</u> lub interpelacji	Adresat
5. (34)	Proszę o informację kiedy został przygotowany i złożony wniosek do zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach”? 	termin realizacji data i podpis przyjmującego do realizacji
Lp.	Treść <u>zapytania</u> lub interpelacji	Adresat
6. (35)	Proszę o informację jakie dodatkowe prace (wraz kosztami i opisem) zostały zlecone od maja br. przy realizacji zadania zagospodarowania placu po NZPOW? 	termin realizacji data i podpis przyjmującego do realizacji

zapytanie 1-6 do Burmistrza Dębna
7. Kaman-ski