
 

 

 

Radny Rady Miejskiej Dębna 

Pan Grzegorz Kulbicki 

 

Znak: OKiS.0003.2.2026                 Dębno, 30 kwietnia 2026 r. 

 

W odpowiedzi na  Pana zapytanie złożone w dniu 20 kwietnia 2026r. dotyczące 

zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „Mała scena wielkich wydarzeń w Różańsku” 

informuję, że na pierwsze zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 06.03.2026r. na realizację 

sceny nie wpłynęły żadne oferty, natomiast w drugim postępowaniu ogłoszonym  w dniu 

20.03.2026r. złożono następujące oferty: 

1) Simply Usługi Remontowo-Budowlane, Marwice 79, 66-432 Baczyna, na kwotę 

152.520,00zł 

2) TOMAS-BUD Tomasz Sadowski, ul. Słowackiego 18e/9, 74-400 Dębno,  

na kwotę 92.242,31zł 

3) Przedsiębiorstwo Budowlane Constructions Sp. z o.o., ul. Zielona 15, 74-500 

Chojna, na kwotę 143.910,00zł. 

Wszystkie oferty znacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną na realizację tego 

zadania. Wykonawca zaproponowany przez Autora zadania, który złożył ofertę na etapie 

zgłoszenia do BO wycofał się z jej realizacji, ponieważ prowadzi działalność jednoosobową. 

W związku z tym nie ma możliwości realizacji tej inwestycji oraz dodatkowo podjął aktualnie 

pracę za granicą. Gmina Dębno dołożyła wszelkich starań, aby zrealizować to zadanie. Brak  

zainteresowania pierwszym postępowaniem, spowodował ogłoszenie zapytanie ofertowego 

po raz kolejny, które dodatkowo pojawiło się na portalu społecznościowych Facebook Gminy 

Dębno. 

Na etapie projektowania sceny okazało się również, że wymaga ona uzyskania 

pozwolenia na budowę, czyli zaangażowania dodatkowych środków na opłacenie kierownika 

budowy oraz na montaż barierek ochronnych, wynikających z przepisów budowlanych dla 

tego typu obiektu, co nie było uwzględnione w pierwotnych kosztach zadania.  

 



Pozostała na dzień dzisiejszy kwota przeznaczona na tę inwestycję to  65.000zł, nie 

jest kwotą wystarczającą na realizację oraz pokrycie dodatkowych kosztów niezawartych 

pierwotnie przez Autora zadania. Na tym etapie można sądzić, że wniosek zgłoszony  

w Budżecie Obywatelskim był nieprecyzyjnie doszacowany.  

Zgodnie z zapisami §13 ust. 4 uchwały nr VI/45/2024  Rady Miejskiej Dębna  

z dnia 30 października 2024r. „W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania zaistnieją 

okoliczności wynikające z przepisów prawa, uniemożliwiające procedowanie go zgodnie  

z zakresem określonym w zgłoszonym zadaniu, a istnieje możliwość wprowadzenia 

zamiennego rozwiązania, realizujący zadania ma obowiązek zmodyfikować zadanie zgłoszone 

w ramach budżetu obywatelskiego. Modyfikacja odbywa się w porozumieniu z autorem 

zadania”. 

Na etapie realizacji nie było możliwości modyfikacji zadania oraz jego zakresu, 

ponieważ realizacja tej inwestycji wiązała się z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, która została już wydana i stała się już 

prawomocna.  Gdyby zaproponowano Autorce zadania jego modyfikację, konieczne byłoby 

wykonanie nowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowę,  

co spowodowałoby  wydanie kolejnych środków na nową dokumentację projektową, a co za 

tym idzie zmniejszenie środków pozostałych na realizację zadania.  

 

Z poważaniem 
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